

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO č. 1

„Vybudování naučné stezky lovců mamutů Boršice včetně prvků“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Boršice
zastoupen: Ing. Romanem Jílkem, starostou
IČ: 00290823
DIČ: CZ00290823
bankovní spojení: ČSOB
č. účtu: 3037335/0300

ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Dula, místostarosta
mobil: 626 789 906, e-mail: mistostarosta@borsice.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: STYL DESIGN s.r.o.
Sídlo: Boršice 743, 687 09 Boršice
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, C57814
zastoupen: Lukášem Vavřínkem, jednatelem
IČ: 28273419
DIČ: CZ28273419
bankovní spojení:
ve věcech technických je oprávněn jednat:

mobil: 724 283 873 e-mail: vavrinik@styl-design.cz

(dále jen zhotovitel)

Projekt bude spolufinancován za podpory Programu rozvoje venkova.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



ČI. II. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 10. prosince 2016 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla „Vybudování naučné stezky lovců mamutů Boršice včetně prvků“. Cena díla byla stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a byla oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná ve výši: **1 382 824,- Kč včetně DPH.**

Čl. III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z důvodu změn v harmonogramu plnění díla a v souladu s ustanoveními občanského zákoníku dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.
2. Na základě výše uvedeného se text **článku XIII. Ostatní ujednání, bod 3 ruší a nahrazuje textem:**
3. *Z důvodu uvedeném v předchozím bodě si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy zcela odstoupit, případně předložit zhotoviteli návrh na úpravu smlouvy a to bez možnosti sankcí a možnosti uplatnit náhradu škody ze strany zhotovitele. Toto právo je možno uplatnit pouze do termínu zahájení díla – převzetí staveniště maximálně do 30. 4. 2017.*
3. Smluvní strany se dále v souladu s ustanoveními občanského zákoníku dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy: text **článku VII. Provádění díla, bod 6.12.** *Zhotovitel bere na vědomí, že hřiště Boršice bude po celou dobu provádění díla mimo provoz. Zhotovitel zabezpečí provádění díla a staveniště v souladu s touto informací. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek odpovídajícím způsobem. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo staveniště, se ruší.*

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady obce Boršice číslo 22/39/2017 dne 22.2.2017.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Boršicích dne 23.2.2017


OBEC BORŠICE
687 09 Boršice 7
IČO: 00290823
tel.: 572 501 498
okres Uherské Hradiště
Objednatel
Ing. Roman Jílek, starosta obce Boršice


STYL DESIGN s.r.o.
IČO: 282 73 419
DIČ: CZ 282 73 419
Boršice 743, 687 09
Tel.: 724 283 873
Zhotovitel
Lukáš Vavřiník, STYL DESIGN, s.r.o.